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1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани»  направлена  на достижение основной цели программы — повышения уровня благоустройства территорий города Рязани. 

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).
Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, представленный в приложение 1 к отчету показал, что целевой  показатель № 1 «Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани»  достиг запланированных значений и составил  46,9%. Согласно утвержденному паспорту благоустройства населенного пункта по состоянию на 25 октября 2022 года общее количество дворовых территорий составляет  2 954 единицы, количество полностью благоустроенных дворовых территорий – 1385 единиц. Показатель № 2 «Количество  благоустроенных общественных территорий города Рязани», которое определяется по итогам рейтингового голосования составляет 5. Показатель № 3 «Количество реализованных проектов местных инициатив (ежегодно)» 29 штук достиг запланированных значений.
Анализ результатов реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» за 2022 год показал, что все целевые показатели достигли плановых значений.
Реализация муниципальной программы позволила достичь решения вышеуказанных задач. 
2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы  «Формирование современной городской среды города Рязани»  на 01.01.2022 года составлял 339 550,00 тыс. руб., в том числе:

- 29 550,00  тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани, 
- 310 000,00 тыс. руб. средства областного бюджета.

Средства областного бюджетов на начало года запланированы как  прогнозные значения.
На 31.12.2022 плановый объем финансирования программы составил              553 282,9 тыс. руб., в том числе:

- 145 500,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
- 324 680,9 тыс. руб. - средства областного бюджета;
- 77 591,7 тыс. руб.- средства бюджета города Рязани;
- 5 510,3 тыс. руб. инициативные платежи.

Указанные денежные средства были направлены на благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним, благоустройство общественных территорий города, реализацию проектов местных инициатив.
Увеличение финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» в 2022 году  связано с  выделением средств областного бюджета в сумме 150 000,00 тыс. руб. на реализацию мероприятия «благоустройство дворовых территорий города исходя из минимального перечня работ по благоустройству», выделением средств областного и федерального бюджета в общей сумме 280 000,00 тыс. руб. (в том числе 145 500,00 средства федерального бюджета; 134 500,00 тыс. рублей – средства областного бюджета) и дополнительным выделением средств городского бюджета на реализацию мероприятия «Благоустройство общественных территорий города Рязани».
Фактическое исполнение муниципальной программы в 2022 году составило 549 758,75  тыс. руб., (99,36 % годового плана) в том числе:

- 323 670,5 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 145 500,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 75 608,2 тыс. руб. – средства бюджета города Рязани;

-  4 980,0 тыс. руб.- инициативные платежи.
Фактическое исполнение муниципальной программы меньше планового объема финансирования на 3 524,13 тыс. руб.  за счет средств областного бюджета (1010,4 тыс. руб.), средств бюджета города Рязани (1 983,5 тыс. руб.), инициативных платежей (530,3 тыс. руб.).  Данная экономия возникла в связи с проведением закупочных процедур по благоустройству сквера Торговых рядов и пешеходной зоны по ул. Краснорядской, а также  в результате экономии по факту выполнения работ в рамках реализации инициативных проектов (проектов местных инициатив) .
С целью повышения уровня благоустройства территорий города Рязани в  2022 году был выполнен  ряд  мероприятий.
В рамках основного  мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним» выполнено  благоустройство 62 дворовых территорий исходя из минимального перечня работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн). Работы выполнены по следующим дворовым территориям: 

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Высоковольтная, д. 31, к. 1 и подъездов к ней в г. Рязани;

 - благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Высоковольтная, д. 49 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Дзержинского, д. 18 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Касимовское шоссе, д. 21 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Либкнехта, д. 3 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Мещерская, д. 16, к. 1 (пос. Солотча) и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Октябрьский городок, д. 39 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Островского, д. 6, к. 1 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Подгорная, д. 32 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Полетаева, д. 19/10 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Полетаева, д. 22, к. 1 и подъездов к ней в г. Рязани;

- ремонт дворовой территории по улице: Полетаева, д. 29, к. 1 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Пугачева, д. 3 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Свободы, д. 81 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сельских Строителей, д. 1, к. 3 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сельских Строителей, д. 3 и подъездов к ней в г. Рязани;

- выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Черновицкая, д. 34 к. 2 и подъездов к ней в г. Рязани;
- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Советской Армии, д. 5 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Советской Армии, д. 10 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Соколовская, д. 1 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Станкозаводская, д. 14, к. 1 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Трудовая, д. 24/38 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Интернациональная, д. 15А и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Костычева, д. 12, к. 1 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Культуры, д. 6 и д. 8 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Московское шоссе, д. 45, к. 1 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Московское шоссе, д. 59 и подъездов к ней в г. Рязани

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Новаторов, д. 11 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Новоселов, д. 21 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Октябрьская, д. 58, к. 1 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Павлова, д. 46 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Станкозаводская, д. 5, к. 1 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Станкозаводская, д. 6 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Станкозаводская, д. 8 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Старореченская, д. 17, д. 17А и подъездов к ней в г. Рязани;
- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Типанова, д. 16, к. 1 и подъездов к ней в г. Рязани;
- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Юбилейная, д. 3 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: Михайловское шоссе д. 250, к. 2 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Новоселов, д. 42 и подъездов к ней в г. Рязани;
- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сельских Строителей, д. 4 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Тимакова, д. 11 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Циолковского, д. 6, к. 3 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Островского, д. 12 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Черновицкая, д. 7, к. 1 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Полетаева, д. 26, к. 2 и подъездов к ней в г. Рязани;

-  благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Высоковольтная, д. 31, к. 2 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Пушкина, д. 54 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Михайловское шоссе, д. 240, к. 1 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Соколовская, д. 5, к. 1 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Зубковой, д. 21 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Качевская, д. 36 и подъездов к ней в г. Рязани;
- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Первомайский проспект, д. 63 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Великанова, д. 3 и подъездов к ней в г. Рязани;

- ремонт дворовой территории по улице: Интернациональная, д. 17, к. 1 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сельских Строителей, д. 2 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Бирюзова, д. 3, к. 3 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Бирюзова, д. 3, к. 5 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Октябрьская, д. 8 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Бронная, д. 12 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Касимовское шоссе, д. 29, к. 1 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Подгорная, д. 10 и подъездов к ней в г. Рязани;

- благоустройство дворовой территории по адресу: ул. 3 Бутырки, д. 3, к. 4 и подъездов к ней в г. Рязани.
В рамках мероприятия «Благоустройство дворовых территорий  города (предоставление управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации) в отчетном периоде отремонтировано асфальтовое покрытие дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Великанова за счет средств городского бюджета в сумме 2 467,5 тыс. руб. Работы выполнены УЭ и ЖКХ (соисполнителями программы).
Предусмотренный объем финансирования данного мероприятия составлял  160 734,5 тыс. рублей (100% годового плана), в том числе:

150 000,00 тыс. рублей (100% годового плана) – средства областного бюджета;

10 734,5 тыс. рублей (100% годового плана) – средства бюджета города Рязани.
В рамках основного  мероприятия «Благоустройство общественных     территорий города Рязани» данной муниципальной программы  выполнено благоустройство следующих общественных территорий:

- Благоустройство Лесопарка (от моста до первого разворотного круга) (восстановление автобусной остановки, установка опор для наружного освещения, установка скамеек, урн и других малых архитектурных форм, устройство покрытий дорожек и тротуаров, восстановление газонов, установка детской и спортивной площадок);
- Благоустройство парка им. Белякова (установка системы видеонаблюдения, освещения, урн и фигурных диванов);
- Благоустройство зеленой зоны «Дубовая роща» - «Вишневый сад» (обустройство пешеходной дорожки, устройство освещения, системы видеонаблюдения, озеленение (посадка деревьев и кустарников), установка урн и лавочек);
- Благоустройство Гвардейского сквера (установка детского игрового и спортивного оборудования, лавочек, стола для настольного тенниса, озеленение, устройство покрытий тротуаров)
- Благоустройство Лыбедского бульвара (от ул. Ленина до ул. Горького) (восстановление дорожной одежды перед кафе «Снежинка» и на площадках под скамейки из плитки, на входной площадке и дорожке, соединяющей тротуар и велодорожку, восстановление дорожной одежды на велодорожках, установка ограждений для лестниц, устройство пандуса, устройство скамеек, восстановление газонов).
Также в 2022 году заключены двухлетние муниципальные контракты по следующим объектам:

- Благоустройство территории Торгового городка. Срок выполнения работ 2023 год;
- Благоустройство сквера Торговых Рядов и пешеходной зоны по ул. Краснорядской (предоставление субсидий МБУ «Дирекцией благоустройства города на иные цели). Срок выполнения работ по 30 сентября 2023 года.         

         В 2023 году заключены контракты на устройство детских игровых площадок           расположенных по адресам: г. Рязань, ул. Белякова, д. 34, ул. Сельских Строителей, д. 1, корп. 3, ул. Старое Село, д. 77, ул. Интернациональная, д. 27, корп. 4, ул. Стройкова, д. 69, корп. 1, ул. Ленина, д. 2/68, ул. Братиславская, д. 2, корп. 1, ул. Зубковой, д. 22, пос. Соколовка, ул. Мира от д. 13 до д. 17, сквер Мехзавода; ул. Проф. Никулина, дом 6 корп. 1 и 6 корп.2, ул. Ленинского комсомола, д.3, ул. Новоселов, д.1/7, ул. Магистральная, д.2 корп.1, Касимовское шоссе д. 21 корп. 3, ул. Пугачева, д. 11/19, ул. Чкалова, д.8, ул. Великанова, д.12, 1-й Тракторный пр-д, д.6, ул. 3-и Бутырки, д. 3, со стороны д. 3 корп. 2).
Также в рамках мероприятия были приобретены буклеты и прочая печатная продукция, необходимая для проведения  рейтингового голосования по объектам благоустройства.

Фактический объем финансирования данного основного мероприятия в 2022 году составил 338 435,6  тыс. руб.(99,5% годового плана) в том числе:

- 145 500,00 тыс. руб. (100% годового плана) – средства федерального бюджета;

- 134 500,00 тыс. руб. (100% годового плана) – средства областного бюджета;

- 58 435,6 тыс. руб. (96,9% годового плана) – средства городского бюджета.
В рамках реализации основного мероприятия «Реализация инициативных проектов (проектов местных инициатив)» выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, установке детского и спортивного оборудования, устройству многофункциональных спортивных площадок, посадка деревьев, установка лавочек, урн, устройству площадки для выгула и дрессировки собак на 29 объектах: 
- выполнение работ по благоустройству парка Героев Отечественной войны 1812 года ул. Баженова;

- выполнение работ по установке бюста М.И. Венюкову;

- выполнение работ по установке комнаты-туалета матери и дитя в Центральном парке культуры и отдыха;

- выполнение работ по ремонту проездов с ул. Рязанская на ул. Хлебная;

- выполнение работ по устройству освещения вдоль дороги от ул. Роща до ул. Покровской (2 очередь);

- выполнение работ по благоустройству спортивного стадиона по адресу: г. Рязань, ул. 1-я Прудная, д. 24 (3 очередь);

- выполнение работ по благоустройству территории по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, в районе д. 27А;

- выполнение работ по благоустройству территории вдоль Московского шоссе напротив ЖК «Кутузов» и ЖК «Вертикаль»;

- выполнение работ по благоустройству мемориального комплекса, посвященного рязанским летчикам-героям Великой Отечественной войны, по адресу: г. Рязань, пер. Васильевский (2 очередь);
- выполнение работ по благоустройству территории по адресу: г. Рязань, ул. Крупской, в районе д. 9 А (2 очередь);

- выполнение работ по благоустройству территории от микрорайона Юбилейный к МБОУ «Школа № 60/61»;

- выполнение работ по благоустройству территории по адресу: г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 58 к. 1 и 60 к. 1;

- выполнение работ по благоустройству дороги по адресу: г. Рязань, 3-й Мопровский переулок, в районе д. 2;

- выполнение работ по благоустройству сквера, в районе домов № 39, 41 к. 1 по Московскому шоссе;

- выполнение работ по благоустройству дороги по адресу: г. Рязань, ул.  Костычева от д. 11 до д. 15Г;

- выполнение работ по устройству хоккейной коробки по адресу: г. Рязань, ул. Мусоргского, д. 68 (2 очередь);

- выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Сельских Строителей;
- выполнение работ по благоустройству территорий по адресу: г. Рязань, ул. Качевская, в районе д. 16 (2 очередь);

- выполнение работ по устройству площадки для выгула собак  по адресу: г. Рязань, п. Мехзавода, дом 10 строение 1;

- выполнение работ по благоустройству территории сквера А.С. Пушкина;

- выполнение работ по благоустройству территории по адресу: г. Рязань, ул. Белякова, д. 5;

- выполнение работ по благоустройству Сквера «Белых журавлей» (2 очередь);

- выполнение работ по благоустройству парка им. Уткина;

- выполнение работ по устройству детской игровой площадки по адресу: г. Рязань, ул. Старореченская, д. 15 к. 2;
- выполнение работ по благоустройству пешеходной дороги вдоль ул. Кирпичный Завод;

- выполнение работ по благоустройству территории на ул. Голенчинская (Мемориальный культурно-оздоровительный комплекс. Обелиск) г. Рязани. Продолжение;

- выполнение работ по благоустройству территории по адресу: г. Рязань, ул. Крупской, дом 12 к. 1;

- выполнение работ по устройству детской спортивной площадки по адресу: г. Рязань, ул. Народный бульвар, д. 4;

- выполнение работ по устройству детской площадки «Солнечный городок» по адресу: г. Рязань, ул. Коняева, в районе д. 54 (2 очередь).

Фактический объем финансирования на реализацию данного мероприятия составил 50 588,6 тыс. руб. (96,8% годового плана), в том числе:

-  39 170,5 тыс. руб. (97,4%) из областного бюджета, 
- 6 438,1 тыс. руб. (98,1% годового плана) из бюджета города Рязани;

-  4 980,0 тыс. руб. (90,4% годового плана) инициативные платежи. Фактический объем финансирования меньше планового значения, что связано с экономией, возникшей в ходе исполнения муниципальных контрактов. По данной экономии было подписано дополнительное соглашение между администрацией города Рязани и  министерством по делам территорий и информационной политике Рязанской области 19.12.2022 года, но уведомление на снятие указанных денежных средств получено не было. 
4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

	№ п/п
	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу
	Причины внесения изменений

	1.
	Постановление администрации города Рязани от 09.02.2022 № 553.
	1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022 год.

2. Корректировка целевых показателей.
3. Корректировка адресного перечня общественных территорий.



	2.
	Постановление администрации города Рязани от 24.03.2022 № 1470.

	1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы.
2. Корректировка перечня основных мероприятий  и адресного перечня общественных территорий

	3.
	Постановление администрации города Рязани от 29.04.2022 № 2869
	1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы.
2. Корректировка целевых показателей.
3. Уточнение перечня дворовых территорий.

	4.
	Постановление администрации города Рязани от 29.04.2022 № 2870
	 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы.

2. Уточнение перечня дворовых территорий.


	5.
	Постановление администрации города Рязани от 19.07.2022 № 5176
	1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы.

2. Корректировка целевых показателей.

3. Корректировка перечня общественных территорий города.

	6.
	Постановление администрации города Рязани от 12.08.2022 № 5989
	1.Перераспределение финансирования между мероприятиями программы.

	7.
	Постановление администрации города Рязани от 10.10.2022 № 5989
	1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы.
2. Корректировка целевых показателей.

3. Корректировка адресного перечня общественных территорий

	8.
	Постановление администрации города Рязани от 23.11.2022 № 9904
	1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы.
2. Корректировка целевых показателей.

2. Корректировка перечня основных мероприятий и объектов по реализации инициативных проектов  муниципальной программы.

	9.
	Постановление администрации города Рязани от 23.11.2022 № 9999
	1. Распределение объема финансирования на 2023 год и корректировка перечня общественных территорий , подлежащих благоустройству в 2023 году.

	10.
	Постановление администрации города Рязани от 29.12.2022 № 11867
	1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы.

2. Корректировка перечня по реализации инициативных проектов.

	11.
	Постановление администрации города Рязани от 30.12.2022 № 12012
	1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы.

3. Корректировка перечня общественных и дворовых территорий города.


5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 2).

По результатам сопоставления достигнутых запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и фактических объемов расходов проведена оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани».
1. Весовой коэффициент основных мероприятий муниципальной программы составил:

К1 = 0,2924
К2 = 0,6156

К3 = 0,092
2. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов):
ДИ1= 102,4% - данный целевой показатель достиг запланированных значений;          

ДИ2= 100 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;
ДИ3= 96,7 % - данный показатель не достиг запланированных значений в связи с тем, что итогам отбора проектов местных инициатив было отобрано 30 проектов для подачи на областной конкурс. Реализация одной инициативы не состоялась в виду того, жители города не собрали необходимую сумму инициативных платежей. 
3. Финансовая обеспеченность мероприятия:
ФО1= 145,5% - данный целевой показатель достиг запланированных значений;          

ФО2 = 209,4%  - данный целевой показатель перевыполнен, что связано с благоустройством новых общественных территорий;

ФО3 = 74,9% - данный показатель не достиг запланированных значений в связи с уточнением перечня инициативных проектов.
4. Оценка эффективности основных мероприятий:

ЭОМ1 = 20,6%;

ЭОМ2= 29,4%;
ЭОМ3= 11,9%
         5. Эффективность реализации программы:

ЭМП = 20,6+29,4+11,9 = 61,9%

Эффективность реализации программы оценивается как низкая.

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани»  за 2022 год оценивается как низкая и достигает значения 61,9 %.
6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены в установленные сроки в полном объеме, предусмотренном  к реализации в 2022 году.
Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» целесообразно продолжать работу по реализации основных мероприятий, направленных на  достижение основной цели  — повышения уровня благоустройства территорий города Рязани.
Сведения

о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды города Рязани» за 2022 год

Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	План (тыс. руб.)
	Факт (тыс. руб.)
	Исполнено, %
	Значение индикатора на 2030 год
	Результаты

	
	
	
	
	
	
	
	
	Запланированные
	Достигнутые

	
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани»
	УБГ, УЭ и ЖКХ, УООАА
	Бюджет города Рязани
	77591,72
	75608,28
	97,44
	
	
	

	
	
	
	Федеральный Бюджет
	145500,00
	145500,00
	100
	
	
	

	
	
	
	Областной бюджет
	324680,87
	323670,5
	99,7
	
	
	

	
	
	
	Инициативные платежи
	5510,29
	4979,97
	90,4
	
	
	

	
	
	
	ВСЕГО
	553282,88
	549758,75
	99,36
	
	
	

	1
	Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

	
	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним
	УБГ, УЭ и ЖКХ
	Бюджет города Рязани
	10734,49
	10734,49
	100
	
	Благоустройство 62 дворовых территорий 
	Проводились работы по благоустройству 63 дворовой территории

	
	
	
	Областной бюджет
	150000,00
	150000,00
	100
	
	
	

	
	
	
	ВСЕГО
	160734,49
	160734,49
	100
	
	
	

	
	Индикатор 1. Доля благоустроенных дворовых территорий


	%
	
	46,4
	46,9
	110,1
	63
	Показатель выполнен. 

	2
	Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани

	
	Основное мероприятие 2.1 Благоустройство общественных территорий города
	УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации
	Бюджет города Рязани
	60292,86
	58435,66
	96,9
	
	Благоустройство 5 общественных территорий города
	Выполнены работы по благоустройству 5 общественных территорий, заключены муниципальные 2-х летние контракты  на благоустройство территории Торгового городка, благоустройство сквера Торговых рядов и пешеходной зоны по ул. Краснорядской. Выполнены работы по устройству детских игровых площадок

	
	
	
	Федеральный бюджет
	145500,00
	145500,00
	100
	
	
	

	
	
	
	Областной бюджет
	134500,00
	134500,00
	100
	
	
	

	
	
	
	ВСЕГО
	340292,86
	338435,66
	99,5
	
	
	

	
	Индикатор 2. Количество благоустроенных общественных территорий города Рязани (ежегодно)
	ед.
	
	5
	5
	100
	39
	Показатель выполнен.

	
	Основное мероприятие 2.2  Реализация инициативных проектов (проектов местных инициатив)
	УБГ, УООАА, подрядные организации
	Бюджет города Рязани
	6564,38
	6438,0
	98,1
	
	Реализация 29 проектов местных инициатив
	Реализованы проекты местных инициатив в количестве 29 шт.

	
	
	
	Областной бюджет
	40180,87
	39170,5
	97,5
	
	
	

	
	
	
	Инициативные платежи
	5510,29
	4979,97
	90,4
	
	
	

	
	
	
	Всего
	52255,54
	50588,47
	96,8
	
	
	

	
	Индикатор 3. Количество реализованных проектов местных инициатив (инициативных проектов)
	шт.
	
	29
	29
	
	269
	Показатель выполнен.


Приложение 2
Оценка эффективности муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды города Рязани» за 2022 год

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Финансирование (тыс.руб.)
	Финансовая обеспечен-ность основного мероприя

тия (ФОМ), %
	Весовой коэффи
циент основного мероприя
тия (К)
	Наименование целевого показателя (индика

тора)
	Ед. измере

ния
	Значение индикатора
	Достиже
ние значений индика
тора (ДИ), %
	Эффективность основных мероприятий, с учетом весовых коэффициентов, %

	
	
	План 
(на начало года)
	Факт (кассовое исполнение)
	
	
	
	
	План на начало года
	Факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие 1.1
	110450,0
	160734,49
	145,5
	0,2924
	Доля благоустроенных дворовых территорий
	%
	45,8
	46,9
	102,4
	20,6

	2.
	Основное мероприятие 2.1 Благоустройство общественных территорий города
	161600
	338435,66
	209,4
	0,6156
	Количество благоустроенных общественных территорий города Рязани (ежегодно)
	Ед.
	5
	5
	100
	29,4

	3.
	Основное мероприятие 2.2  Реализация инициативных проектов (проектов местных инициатив)
	67500,00
	50588,47
	74,9
	0,092
	Количество реализованных проектов местных инициатив (инициативных проектов)

	Шт.
	30
	29
	96,7
	11,9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани»
	339550,0
	549758,62
	
	
	
	
	
	
	
	61,9
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