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1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период (Приложение № 1).

Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы показал, практически все целевые показатели достигли своих плановых значений, некоторые показатели были перевыполнены (Приложение 1).

Достигнуты следующие результаты в отчетном году.

Значение показателя «Протяженность автомобильных дорог города Рязани на которых выполнен ремонт (ежегодно) в 2016 году составил 11,6/178952,6 км/кв.м, что частично соответствует ранее запланированному.
Показатель не достиг своего значения в части касающейся площади отремонтированного асфальтобетонного покрытия. Данные изменения связаны с исключением отдельных видов работ и уменьшением площади ремонтируемого покрытия.

Фактическое значение показателя «Доля объектов дорожного хозяйства адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) составило 56,2%, что на 3,1% больше ранее запланированного (53,1%).
Всего в городе Рязани 439 остановок общественного транспорта. Общее количество адаптированных остановок в 2016 году достигло 247 ед., соответственно увеличилась доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта).
Значение показателя «Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов (ежегодно)» в 2016 году составил 61 ед., что соответствует ранее запланированному показателю.
Фактическое значение показателя «Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия» в 2016 году составило 318405 кв.м, что соответствует ранее запланированному показателю.

Значение показателя «Доля пешеходных переходов оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения» соответствует ранее запланированному и составляет в 2016 году 70,8%.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, по созданию автоматизированных и управляющих систем» денежные средства, выделенные из бюджета города Рязани, были направлены на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: «Исследование по модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем», что не повлияло на значение показателя «Количество светофорных объектов, оборудованных адаптивной системой управления дородным движение (ежегодно)»).
2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы на 2016 год составлял 982 170,4 тыс. руб., в том числе:
- 300 550,0 тыс. руб. средства федерального бюджета;

- 490 238,8 тыс. руб. средства областного бюджета;

- 191 381,6 тыс. руб. средства бюджета города Рязани.

На 31.12.2016 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 1 036 186,1 тыс. руб., в том числе:

- 301 165,0 тыс. руб. средства федерального бюджета;

- 489 905,8 тыс. руб. средства областного бюджета;

- 245 115,3 тыс. руб. средства бюджета города Рязани.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы в 2016 году связано с выделением субсидий из федерального и областного бюджетов, а также увеличения финансирования за счет средств бюджета города Рязани на реализацию следующих основных мероприятий:

- «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство на 2014 – 2022 годы» (с изменениями и дополнениями), решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2016 год» (с изменениями и дополнениями));
- «Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 343 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения на 2014 – 2020 годы» (с изменениями и дополнениями));

- «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации» (в соответствии решением Рязанской городской Думы от 15.12.2015 № 471-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2016 год» (с изменениями и дополнениями)); 
- «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014 – 2022 годы» (с изменениями и дополнениями)).
Фактическое исполнение муниципальной программы в 2016 году составило 1 027 334,3 тыс. руб. (99,1% годового плана), в том числе:

- 301 165,0 тыс. руб. средства федерального бюджета (100% от плана);

- 487 235,2 тыс. руб. средства областного бюджета (99,5% от плана);

- 238 934,1 тыс. руб. средства бюджета города Рязани (97,5% от плана).
Вышеуказанная экономия возникла в результате проведения закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» из средств областного бюджета оплачена в полном объеме кредиторская задолженность за выполненные в 2015 году работы. 

 Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на общей площади  55 359,1 кв.м, в том числе: литыми асфальтобетонными смесями на общей площади 4 601,2 кв.м, горячими асфальтобетонными смесями 50 757,9 кв.м.
На улично-дорожной сети города Рязани выполнены  работы по установке и замене 860 шт. дорожных знаков, в том числе 100 шт. с алмазным фоном, нанесению 200 км продольной и 15000 кв.м поперечной дорожной разметки.
Завершены работы по реконструкции подъездной дороги к станции Стенькино-2.
За счет средств выделенных из областного и городского бюджетов в 2016 году выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 21 объекта улично-дорожной сети города Рязани, в том числе:
- капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Ряжскому шоссе;
- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Черновицкой протяженностью 1,63 км (1-ая очередь);

- ремонт путепровода через железную дорогу на ул. Есенина;

- капитальный ремонт автомобильной дороги по проезду Шабулина (первая очередь, примыкание по ул. Бирюзова) (2-й этап);

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Молодцова;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Новоселов;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленинского Комсомола;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Магистральной;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Военных Автомобилистов;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Радищева;         

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Право – Лыбедской;

- ремонт участков автомобильных дорог по ул. Бирюзова и Северной окружной дороге;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечной;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Братиславской от                             ул. Островского до Славянского проспекта;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гоголя от ул. Черновицкой до ул. Березовой;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. 1-ая Линия;                             

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Весенней;

- ремонт участков автомобильных дорог на Московском шоссе; 

- ремонт участка автомобильной дороги по проезду Шабулина;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Кремлевский Вал;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Щедрина от ул. Введенской до ул. Есенина;

Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог составила 11,6 км, общая площадь – 178 952,6 кв.м.

С целью ликвидации мест концентрации ДТП в 2016 году при ремонте асфальтобетонного покрытия участка Северной окружной дороги выполнены работы по установке тросового ограждения.
На некоторых объектах при ремонте асфальтобетонного покрытия дорог с интенсивным движением применяли щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь ЩМА (капитальный ремонт автомобильной дороги по проезду Шабулина, ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленинского Комсомола, ул. Военных автомобилистов и др.). Покрытия из ЩМА характеризуются улучшенными эксплуатационными свойствами. Повышенное содержание прочного кубовидного щебня обеспечивает достаточно высокие показатели износостойкости, а мастика (асфальтовое вяжущее вещество) – увеличение водонепроницаемости и морозостойкости.
Всего с использованием данного покрытия выполнены работы на                          11 участках улично-дорожной сети города Рязани.

С целью обеспечения наилучшего сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием в текущем году при ремонте участка автомобильной дороги по ул. Молодцова применялась кварцитная крошка.
При  капитальном ремонте участка автомобильной дороги по Ряжскому шоссе выполнены работы по устройству уличного освещения.
На 27 участках автомобильных дорог выполнены работы по приведению в нормативное состояние подходов и подъездов к общеобразовательным учреждениям города Рязани с целью обеспечения безопасности дорожного движения (устройство искусственных неровностей, установка знаков на флуоресцентной основе, установка сигнальных светофоров Т. 7, устройство новых пешеходных переходов).
В рамках реализации основного мероприятия «Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения» выполнены работ по адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам на следующих объектах: 

- остановка «Автовокзал» на Московском шоссе и подход к остановке; 

- подход от специальной общеобразовательной школы-интерната № 26           (ул. Новаторов, 3а) к остановке общественного транспорта «Мальшинская богадельня» на ул. Костычева; 

- остановка «Комбайновый завод» на ул. Промышленной; 

- подход к остановке и ремонт остановки «Почта» на ул. Советской Армии.

Также при комплексном ремонте дорог и тротуаров выполнены работы по занижению бордюрного камня с учетом доступности для маломобильных групп населения и устройство тактильной плитки.

В текущем году при ремонте асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Ленинского Комсомола выполнены работы по обустройству парковочных мест для инвалидов напротив здания министерства социальной защиты населения Рязанской области. 
В рамках реализации основного мероприятия «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации» выполнены работы по разработке проектной документации и ремонту дворовых территорий на 61 объекте в Московском, Советском, Октябрьском и Железнодорожном районах города Рязани, общая площадь ремонта составила более 32 000 кв.м.
За счет средств федерального бюджета, выделенных на реализацию основного мероприятия «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения путем проведения работ по их содержанию» выполнены работы на следующих объектах:
- участки автомобильных дорог по ул. Бирюзова и Северной окружной дороге (II этап до ул. Интернациональной);

- участок автомобильной дороги по ул. Космонавтов - ул. Промышленная;

- участок автомобильной дороги по ул. Кальная (от Касимовского переулка до ул. Есенина);

- участок автомобильной дороги по ул. Есенина (в районе ООТ «Дворец творчества» и в районе перекрестка с ул. Грибоедова);

- участок автомобильной дороги по ул. Интернациональной (в районе Телезавода);

- участок автомобильной дороги по ул. Островского (от ул. Высоковольтной до ул. Черновицкой);

- участок автомобильной дороги по ул. Новоселов от ул. Советской Армии до  ул. Тимуровцев;

- участок автомобильной дороги на путепроводе Приокский;

- участок автомобильной дороги по проезду Яблочкова;

- участок автомобильной дороги по ул. Халтурина;

- участки автомобильной дороги по ул. Чкалова (от ул. Весенняя до пересечения с ул. Островского);

- участок автомобильной дороги по Касимовскому шоссе;

- участок автомобильной дороги ул. Пожалостина;

- участок автомобильной дороги на площади Мичурина;

- участок автомобильной дороги по ул. Маяковского (от пл. Мичурина до                   ул. Есенина);

- участок автомобильной дороги по ул. Каширина;

- участок автомобильной дороги по ул. Введенской - ул. Вознесенской;

- участок автомобильной дороги по ул. Дзержинского;

- участок автомобильной дороги по ул. Радиозаводской;

- участок автомобильной дороги по ул. Петрова (в районе д. 12);

- участок автомобильной дороги по ул. Дягилевская (от ул. Парковой до               ул. Центральной);

- участок автомобильной дороги по ул. Гоголя (от ул. Братиславской до               ул. Черновицкой);

- участок автомобильной дороги по ул. Свободы (от ул. Горького до                      ул. Радищева);

- участок автомобильной дороги по Ряжскому шоссе (от д. 36 до по                        ул. Качевской до с. Реткино).

Общая площадь отремонтированного покрытия составила 318 405 кв.м, протяженность – более 26 км.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения» из средств областного бюджета оплачена в полном объеме кредиторская задолженность за выполненные в 2015 году работы. 

В 2016 году выполнены работы по строительству светофорного объекта на  ул. Интернациональной в районе д. №1 (поворот на Перинатальный центр) и модернизации следующих светофорных объектов:

- с устройством регулируемого пешеходного перехода на пересечении Первомайского проспекта и проезда Завражного,  Московского шоссе и                  ул. Мервинской;

- с заменой звуковых сигнализаторов на пересечении Первомайского проспекта - ул. Маяковского, ул. Ленина – ул. Есенина, ул. Шевченко -                          ул. Дзержинского, ул. Гагарина - РГРТУ, пл. Соборная, ул. Гагарина - ул. Полетаева, ул. Чкалова - ул. Вокзальная, ул. Дзержинского - ул. Ленинского Комсомола,                   ул. Островского - ул. Высоковольтная, ул. Вокзальная - железнодорожная станция Рязань-1.
Выполнены работы по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов сигнальными светофорами Т.7 на следующих объектах:

- ул. Крупской в районе городской больницы № 10;

- ул. Высоковольтная в районе ООТ «Рязанские узоры»;

- ул. Октябрьская в районе спорткомплекса «Чайка»;

- Ряжское шоссе в районе ООТ «СУ-3» и ООТ «Новорязанская ТЭЦ».

Выполнены работы по техническому обслуживанию 117 светофорных объектов.
В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ по созданию автоматизированных и управляющих систем» выполнен 2-ой этап: «Работы по определению состава ИТС для выбранной пилотной зоны» научно – исследовательской работы (НИР) по теме: «Исследование по модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем».
3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) (Приложение 2).
В рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» предоставлялись субсидии из средств городского бюджета МБУ «Дирекция благоустройства города» на выполнение следующего мероприятия:

- организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.
В рамках муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по вышеуказанному мероприятию были выполнены следующие работы:

- ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью общей площадью 2007,7 м2, литыми асфальтобетонными смесями на общей площади 6089,4 м2;

- ремонт тротуаров на общей площади 1203,8 м2, так же выполнялись работы по устройству тротуаров, покраске бордюрного камня, установке и замене бордюров;
- окраска разделительной полосы, мостовых элементов, покраска бордюрного камня.
Также в рамках муниципального задания специалистами МБУ «Дирекция благоустройства города» осуществляется технический надзор за соблюдением подрядными организациями правил производства работ.
4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

	№ п/п
	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу
	Причины внесения изменений

	1.
	Постановление администрации города Рязани от 01.03.2016 № 813
	Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2016 год.

	2.
	Постановление администрации города Рязани от 05.05.2016 № 1880
	1. Уточнение объема финансирования в связи с уменьшением в 2016 году субсидии из областного бюджета бюджету города Рязани и увеличением городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы.
2. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту.

3. Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы в связи с необходимостью выполнения работ по строительству светофорного объекта
4. Корректировка целевых показателей.

	3.
	Постановление администрации города Рязани от 15.06.2016 № 2564
	1. Уточнение объемов финансирования в связи увеличением в 2016 году средств городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы.
2. Корректировка целевых показателей.

	4.
	Постановление администрации города Рязани от 28.07.2016 № 3423
	1. Уточнение объемов финансирования в связи с выделением субсидий из федерального бюджета и уменьшением средств бюджета города Рязани на реализацию мероприятий муниципальной программы.
2. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту.

3. Дополнение муниципальной программы основным мероприятием 1.4 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения путем проведения работ по их содержанию» (финансирование за счет средств федерального бюджета) и соответствующим целевым показателем.

4. Корректировка целевых показателей.

	5.
	Постановление администрации города Рязани от 12.09.2016 № 4017
	1. Уточнение объемов финансирования в связи увеличением средств областного бюджета на реализацию основного мероприятия 3.1 «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения».
2. Корректировка целевых показателей.

	6.
	Постановление администрации города Рязани от 24.11.2016 № 5119
	1. Уменьшено финансирование по основному мероприятию 1.1 «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» на 2016 год за счет средств бюджета города Рязани.

2. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту.

3. Перераспределение денежных средств в рамках основного мероприятия 3.1 «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения» в связи с необходимостью выполнения работ по содержанию технических средств регулирования дорожного движения.

	7.
	Постановление администрации города Рязани от 30.12.2016 № 6078

	1. Уточнение объемов финансирования в связи с уменьшением средств бюджета города Рязани на реализацию мероприятий муниципальной программы.

2. Корректировка целевых показателей.


5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 3).

По итогам реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы проведена оценка эффективности реализации основных мероприятий и муниципальной программы в целом.

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = 109,4/98,3 - данный целевой показатель не в полном объеме достиг запланированных значений;

(в ходе производства работ, в рамках реализации основного мероприятия             1.1 «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани», были исключены отдельные виды работ связанные с уменьшением площади ремонтируемого покрытия); 
ДИ2 = 105,8% - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ3 = 122% - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

(в результате дополнительно выделенных средств из бюджета города Рязани на реализацию основного мероприятия «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации» был отремонтирован 61 объект, что на 11 ед. больше ранее запланированного (50 ед.)); 

ДИ4 = 103,5% - данный целевой показатель достиг запланированных значений;
ДИ5 = 100,6% - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

2. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий муниципальной программы:
ФО1 = 103,6%;

ФО2 = 149%;

ФО3 = 159,2%;

ФО4 = 100%;

ФО5  = 117,5%;

ФО6 = 77,1%
ФМП = 104,6%

3. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы:

ЭОМ1 = 100,3% - эффективность высокая;

ЭОМ2 = 71% - эффективность низкая;

ЭОМ3 = 76,6% - эффективность средняя;

ЭОМ4 = 103,5% - эффективность высокая;
ЭОМ5 = 85,6% - эффективность средняя.
4. Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы:

ЭЗ1 = 87,9% - эффективность средняя;

ЭЗ2 = 85,6% - эффективность средняя.

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы за 2016 год оценивается как средняя и достигает значения 86,7%.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий, направленных на создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно–транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг, в городе Рязани будет продолжена в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы».
Приложение 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы

за 2016 год 

Ответственный исполнитель  Управление благоустройства города администрации города Рязани

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	План (тыс. руб.)
	Факт (тыс.руб.)
	Исполнено, %
	Значение индикатора на
 2020 год
	Результаты

	
	
	
	
	
	
	
	
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Муниципальная программа "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016-2020 годы 
	УБГ
	Всего, в том числе:
	1 036 186,1
	1 027 334,3
	99,1
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	301 165,0
	301 165,0
	100,0
	 
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	489 905,8
	487 235,2
	99,5
	 
	
	

	
	
	
	бюджет города Рязани
	245 115,3
	238 934,1
	97,5
	 
	
	

	1
	Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани

	 
	Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной  сети города Рязани
	УБГ,                                                       МБУ "ДБГ", подрядные организации
	Всего, в том числе:
	643 805,0
	637 877,2
	99,1
	 
	Увеличение протяженности автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт, на 11,6049 км/

182133,9 кв. м
	Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на общей площади             55 359,1 кв.м, в том числе: литыми 

	
	
	
	областной бюджет
	477 932,3
	475 261,7
	99,4
	 
	
	

	
	
	
	бюджет города Рязани
	165 872,7
	162 615,5
	98,0
	 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	асфальтобетонными смесями на общей площади 4 601,2 кв.м, горячими асфальтобетонными смесями 50 757,9 кв.м.

Выполнены работы по установке и замене 860 шт. дорожных знаков, нанесено 200 км продольной и 15000 кв.м поперечной разметки, на 27 участках дорог выполнены работы по приведению в нормативное состояние походов и подъездов к школам, выполнены работы по капитальному ремонту и 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонту 21 объекта улично-дорожной сети города Рязани, общей протяженностью 11,6 км, общей площадью 178952,6 кв.м, завершены работы по реконструкции подъездной дороги к станции Стенькино-2, при ремонте асфальтобетонного покрытия участка Северной окружной дороги выполнены работы по установке тросового ограждения.

	 
	Протяженность автомобильных дорог города Рязани на которых выполнен 
	УБГ
	км/кв.м
	11,6049/  182133,9
	11,6049/ 178952,6
	100/98,3
	16/192000
	Показатель не выполнен в части касающейся площади ремонта асфальтобетонного покрытия. 
Данные изменения связаны с 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	ремонт (ежегодно)
	
	
	
	
	
	
	исключением отдельных видов работ.

	 
	Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения
	УБГ, подрядные организации
	Всего, в том числе:
	1 718,9
	1 718,9
	100,0
	 
	Увеличение доли объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта), до

53,1 % 
	Выполнены работы по адаптации 3-х остановочных пунктов общественного транспорта и 3-х подходов к остановочным пунктам 

	
	
	
	федеральный бюджет
	1 165,0
	1 165,0
	100,0
	 
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	500,0
	500,0
	100,0
	 
	
	

	
	
	
	бюджет города Рязани
	53,9
	53,9
	100,0
	 
	
	

	 
	Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта)
	УБГ
	%
	53,1
	56,2
	105,8
	55,8
	Показатель выполнен.

Всего в городе Рязани 439 остановок общественного транспорта. Общее количество адаптированных остановок в 2016 году достигло 247 ед., соответственно увеличилась доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта). 

	
	Основное мероприятие 1.3. Ремонт дворовых территорий
	УБГ, подрядные организации
	бюджет города Рязани
	47 900,0
	47 759,2
	99,7
	
	Увеличение количества
	Выполнены работы по разработке

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	 
	отремонтированных дворовых территорий на  61 ед.


	проектной документации и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 61 объекте в Московском, Советском, Октябрьском и Железнодорожном районах города Рязани, общая площадь ремонта составила более 32000 м2

	 
	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов (ежегодно)
	УБГ
	ед.
	61,0
	61,0
	100,0
	58,0
	Показатель выполнен

	 
	Основное мероприятие 1.4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения 
	УБГ, подрядные организации
	федеральный бюджет
	300 000,0
	300 000,0
	100,0
	 
	Выполнение объема неотложных работ по ремонту и содержанию 
	 Выполнены работы по ремонту 24 участков улично-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	путем проведения работ по их содержанию
	
	
	
	
	
	
	автомобильных дорог в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия не менее 318405 кв. м
	дорожной сети города Рязани, общей протяженностью более 26 км, общей площадью 318405 кв. м

	 
	Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия
	УБГ
	кв.м
	318 405,0
	318 405,0
	100,0
	0,0
	Показатель выполнен

	2
	Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры

	 
	Основное мероприятие 2.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения
	УБГ, подрядные организации
	Всего, в том числе:
	38 604,3
	36 772,1
	95,3
	 
	Увеличение доли пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения, до 70,8%

 

 
	В 2016 году выполнены работы по строительству светофорного объекта на ул. Интернациональная в районе д. №1, модернизации 2-х светофорных объектов с устройством регулируемого пешеходного перехода на пересечении 

	
	
	
	областной бюджет
	11 473,5
	11 473,5
	100,0
	 
	
	

	
	
	
	бюджет города Рязани
	27 130,8
	25 298,6
	93,2
	 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Первомайского проспекта и проезда Завражного,  Московского шоссе и ул. Мервинской,оборудованию 5-ти нерегулируемых пешеходных переходов сигнальными светофорами Т.7

	 
	Доля пешеходных переходов оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения
	УБГ
	%
	70,8
	70,8
	100,0
	79,5
	Показатель выполнен

	3
	Задача 3. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани

	 
	Основное мероприятие 3.1. Проведение работ по созданию автоматизированных и управляющих систем в городе Рязани
	УБГ, подрядные организации
	бюджет города Рязани
	4 157,9
	3 206,9
	77,1
	 
	-
	Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: «Исследование по модернизации системы управления дорожным 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем».

	 
	Количество светофорных объектов, оборудованных адаптивной системой управления дорожным движением (ежегодно)
	УБГ
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	В связи с отсутствием финансирования работы по оборудованию светофорных объектов адаптивной системой управления дорожным движением не проводились
 


Приложение 2
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

 «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы

за 2016 год

Ответственный исполнитель  Управление благоустройства города администрации города Рязани  

	Наименование услуги (работы)
	Показатель объема услуги
	Ед. измерения
	Значение показателя объема услуги
	Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

	
	
	
	План
	Факт
	на 1 января отчетного года
	на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани

	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования
	км
	465,6
	465,6
	57 843,5
	56 053,5
	56 053,5

	
	Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования
	ед.
	32
	32
	
	
	


Приложение 3

Оценка эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы

за 2016 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия
	Финансирование (тыс.руб.)
	Финансовая обеспеченность  (ФО), %
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значение индикатора
	Достижение значений индикатора (ДИ), %
	Эффективность основных мероприятий, задач, МП

	
	
	План на начало года
	Факт
	
	
	
	План на начало года
	Факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,9
ЭЗ1

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной  сети города Рязани
	615 562,1
	637 877,2
	103,6
ФОМ1
	Протяженность автомобильных дорог города Рязани на которых выполнен ремонт (ежегодно)
	км/кв.м
	10,6/ 182133,9
	11,6/  178952,6
	109,4/98,3
ДИ1
	100,3*
ЭОМ1

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным 
	1 153,9
	1 718,9
	149,0
ФОМ2
	Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения 
	%
	53,1
	56,2
	105,8
ДИ2
	71,0
ЭОМ2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения
	
	
	
	(остановки общественного транспорта)
	
	
	
	
	

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3.                     Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации
	30 000,0
	47 759,2
	159,2
ФОМ3
	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов (ежегодно)
	ед.
	50
	61
	122,0
ДИ3
	76,6
ЭОМ3

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения путем проведения работ по их содержанию
	300 000,0
	300 000,0
	100,0
ФОМ4
	Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия
	кв.м
	307692

	318405
	103,5
ДИ4
	103,5
ЭОМ4

	2.
	Задача 2. Обеспечение безопасности 
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,6
ЭЗ2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения
	31 296,5
	36 772,1
	117,5
ФОМ5
	Доля пешеходных переходов оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения
	%
	70,4
	70,8
	100,6
ДИ5
	85,6
ЭОМ5

	3.
	Задача 3. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1. Проведение работ по созданию автоматизированных и управляющих систем
	4 157,9
	3 206,9
	77,1
ФОМ6
	Количество светофорных объектов, оборудованных адаптивной системой управления дорожным движением (ежегодно)
	ед.
	-
	-
	-
	-

	
	Муниципальная программа "Дорожное 
	982 170,4
	1 027 334,3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	86,7**

ЭМП

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* - Оценка эффективности основных мероприятий (ЭОМ) рассчитывается как среднеарифметическая;

** - При расчете эффективности муниципальной программы (ЭМП) задача 3 не учитывалась.
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