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1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период (Приложение № 1).

Реализация муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы повлияла на достижение основных целей программы:

1. Создание оптимальной улично-дорожной сети города и развитой дорожно-транспортной инфраструктуры.

2. Развитие маршрутной сети транспорта общего пользования города с использованием различных видов транспорта.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

4. Увеличение объема транспортных потоков по улично-дорожной сети города. 

Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм показал, что большая часть целевых показателей достигла своих плановых значений, некоторые показатели были перевыполнены (Приложение 1).
Достигнуты следующие результаты в отчетном году.

Значение показателя «Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе» за 2015 год составила 30,1%, что полностью соответствует ранее запланированному показателю.
Фактическое значение показателя «Общая протяженность маршрутов общественного транспорта» на 2015 год составила 473,3 км, что на 33,3 км больше ранее  запланированного показателя (440 км).

Увеличение показателя связано:

-  с открытием автобусного маршрута № 43М2 «ул. 1-го Мая – ДПР-5»;
- с продлением автобусного маршрута № 49 М2 от остановки                          «ул. Строителей» до конечной остановки «Психбольница»; 
- с переносом на маршруте № 55 М2 конечных пунктов от «ТЦ «Круиз»             и «ул. Новаторов» на «ДПР-5» и  «ул. Строителей», соответственно; 
- с продлением автобусного маршрута № 55М2 от «ул. Строителей»                 до конечной остановки «ул. Ситниковская, 34А»;

-  с изменением пути следования автобусов по маршруту № 41 М2                     (они стали осуществлять заезд к ТРЦ «М5 Молл» при движении к конечной остановке «ул. Забайкальская» и в обратном направлении) и переносом  второго конечного пункта маршрута от остановки «ул. Большая» (ТЦ «Глобус»)                      на  остановку «ДПР – 1» (микрорайон № 1 Дашково-Песочня);
- с переносом конечного пункта автобусного маршрута № 75 М2                              от «ТРЦ «Круиз» на ул. Большая, 2А» (п. Дядьково);
-  с продлением автобусного маршрута № 58 М2 от остановки                                  «ОАО «Тяжпрессмаш» до остановки «ЗАО «Русская кожа».
Показатель «Изменение средней скорости движения общественного транспорта по городу» на 2015 год составил 105%, что соответствует ранее запланированному значению.
Значение показателя « Количество дорожно – транспортных происшествий по городу» в 2015 году составило 1814 ед., что в 2,3 раза больше ранее запланированного (802 ед.).
Это связано с быстрым ростом численности автопарка, происходящего в последние годы и значительным увеличением интенсивности движения на дорогах города Рязани, а также не соблюдением правил безопасности дорожного движения.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не достигло планируемого значения 60,3% и составила 60,8%.
Выполнены работы по ремонту 26 объектов улично-дорожной сети города Рязани. 
На 2-х объектах работы выполнены не в полном объеме, окончание работ запланировано на 2016 год, а именно:

· Капитальный ремонт дороги по проезду Шабулина (первая очередь, примыкание по ул. Бирюзова) в городе Рязани, 

· Реконструкция подъезда к ст. Стенькино-2 от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Ряжское шоссе в г. Рязани;
Общая протяженность отремонтированных автодорог составила 18,8 км, общая площадь — 176777,1 кв. м.

Выполнены работы по адаптации 3-х остановок общественного транспорта и 25 подходов к ним для обеспечения доступности маломобильным группам населения.
Всего в городе Рязани 439 остановок общественного транспорта. Общее количество адаптированных остановок достигло в 2015 году 230 ед., соответственно доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) составила 52,4%, что на 6,8% больше ранее планируемого значения.
В рамках реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Всего отремонтировано 45 объектов общей площадью 25,215 тыс.м2, в том числе: 40 дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 22,015 тыс.м2, 5 проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 3,2 тыс.м2.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие городского пассажирского транспорта на 2014 – 2020 годы» были достигнуты следующие результаты:
- показатель «Доля автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия» достиг  значения 5,8%;

Увеличение данного показателя связано с тем, что в течение 2015 года общее количество автобусов МУП города Рязани «Рязанская автоколонна № 1310» уменьшилось со 139 ед. до 137 ед. (списание изношенного подвижного состава), а количество низкопольных автобусов осталось неизменным (8 ед.), следовательно, при пересчете вышеуказанного показателя его значение на конец года изменилось.

- показатель «Доля троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия» достиг  значения 5,9%;

Увеличение данного показателя связано с тем, что в течение 2015 года общее количество троллейбусов МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» уменьшилось со 179 ед. до 173 ед. (списание изношенного подвижного состава), а количество низкопольных троллейбусов осталось неизменным (10 ед.), следовательно, при пересчете вышеуказанного показателя его значение на конец года изменилось.

- показатель «Доля автобусов, работающих на газомоторном топливе» достиг запланированного значения 1,4%.
В рамках реализации подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2014 – 2020 годы» выполнены работы по установке 1824 дорожных знака, нанесено 210,5 км продольной, 15360 м2 поперечной разметки, установлено 300 п. м пешеходных ограждений на 5-ти участках улично-дорожной сети, выполнены работы по строительству 1 светофорного объекта и модернизации 5 светофорных объектов.
Соответствующие целевые показатели не  достигли запланированных значений:
- «Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими».

Запланированное значение – 490 происшествий, фактическое количество – 998 происшествий;

- «Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов».

 Запланированное значение – 150 происшествий, фактическое количество – 323 происшествия;

По данным УМВД России по городу Рязани по вине пешеходов за период 2015 года произошло 149 дорожно - транспортных происшествий.

- «Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей».
Запланированное значение – 57 происшествий, фактическое количество – 129 происшествий;

- «Количество дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог».

Запланированное значение – 105 происшествий, фактическое количество – 364 происшествия.

Увеличение фактического количества дорожно – транспортных происшествий по всем целевым показателям (индикаторам) связано с быстрым ростом численности автопарка, происходящего в последние годы и значительным увеличением интенсивности движения на дорогах города Рязани, а также не соблюдением правил безопасности дорожного движения.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» целевой показатель «Изменение средней скорости движения транспорта в городе» достиг запланированного значения 100,5%.
2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы» на 2015 год составлял 536 960,9 тыс. руб., в том числе:
- 550,0 тыс. руб. средства федерального бюджета;

-303 793,6 тыс. руб. средства областного бюджета;

- 232 617,3 тыс. руб. средства бюджета города Рязани.
На 31.12.2015 плановый объем финансирования подпрограммы составил 650 252,9 тыс. руб., в том числе:

- 1 410,5 тыс. руб. средства федерального бюджета;

- 392 258,2 тыс. руб. средства областного бюджета;

- 256 584,2 тыс. руб. средства бюджета города Рязани.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы» в 2015 году связано с выделением субсидий из федерального и областного бюджетов на реализацию следующих мероприятий:

- «Ремонт  и капитальный ремонт автодорог, в том числе проектно-изыскательские работы» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство на 2014 – 2022 годы»);
- «Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности маломобильных групп населения» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 343 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения на 2014 – 2020 годы»);
- «Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, в том числе разработка проектной документации» и «Модернизация (реконструкция) светофорных объектов» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 года № 341 «Об утверждении государственной программы Рязанской области  «Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2020 годы»);

- «Создание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 340 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Рязанской области в 2014 – 2015 годах» выделены субсидии из федерального бюджета). Ранее запланированные средства областного бюджета на реализацию данного мероприятия не выделялись, в результате финансирование уменьшилось на 10 243,6 тыс. руб.
Фактическое исполнение муниципальной программы в 2015 году составило 448 096,6 тыс. руб., (68,9% годового плана) в том числе:

- 1 410,5 тыс. руб. средства федерального бюджета (100% от плана);

- 214 211,5 тыс. руб. средства областного бюджета (54,6% от плана);

- 232 474,6 тыс. руб. средства бюджета города Рязани (90,6% от плана).

Фактическое исполнение муниципальной программы меньше планового объема финансирования на 202 156,3 тыс. руб., в том числе:

- 178 046,7 тыс. руб. средства областного бюджета;

- 24 109,6 тыс. руб. средства бюджета города Рязани.
Вышеуказанная экономия возникла в связи:

1. С отсутствием финансирования из областного бюджета
Выполненные работы по ремонту автомобильных дорог, оборудованию светофорными объектами мест концентрации ДТП и модернизации (реконструкции) светофорных объектов  были оплачены не в полном объеме, что привело к образованию кредиторской задолженности в размере 139 688,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
 Возобновление финансирования ожидается в 2016 году.
2. С выполнением не в полном объеме работ на 2-х объектах улично - дорожной сети, а именно:
капитальный ремонт дороги по проезду Шабулина (первая очередь, примыкание по ул. Бирюзова) в городе Рязани; 
- реконструкция подъезда к ст. Стенькино-2 от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Ряжское шоссе в г. Рязани.
Окончание вышеуказанных работ запланировано на 2016 год.
3.  С результатами проведения закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
С целью обеспечения нормативного состояния автомобильных дорог в городе Рязани в 2015 году выполнены мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту объектов улично – дорожной сети.
За счет средств, предусмотренных на содержание автодорог общего пользования, выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на общей площади 38259,5 м2, в том числе: литыми и холодными асфальтобетонными смесями на общей площади 3887,5 м2; горячими асфальтобетонными смесями 34372 м2; ремонт «картами» выполнен на Первомайском проспекте и ул. Ленина на общей площади 12377 м2.

За счет средств, выделенных на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» выполнены работы по ремонту 26 объектах улично-дорожной сети города Рязани, в том числе: 
- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Комбайновая в г. Рязани;

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Типанова в г. Рязани;

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Сережина гора в г. Рязани;

- Ремонт участка автомобильной дороги на поселок Шпалозавода в г. Рязани;

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Зубковой от ул. Советской Армии до Шереметьевского проезда в г. Рязани;

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Зубковой в районе д. 27 в       г. Рязани;

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Семашко от ЦСК до д/с № 123 в г. Рязани;

- Ремонт участка автомобильной дороги по Шереметьевскому проезду в г. Рязани;

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Бугровка в г. Рязани;

- Ремонт участка автомобильной дороги на пос. Карцево в г. Рязани;

- Ремонт участка автомобильной дороги по проезду Гоголя в г. Рязани;
- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Семинарская в г. Рязани;
- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечная в г. Рязани;
- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. МОГЭС в г. Рязани;
- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Керамзавода в г. Рязани;
- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Прижелезнодорожная в           г. Рязани;
- Ремонт левого моста через реку Павловка (Трубеж) на Московском шоссе в г. Рязани;
- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Тимуровцев в г. Рязани;
- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Чернышевского в г. Рязани;
- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Молодцова в г. Рязани;
- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Фирсова в г. Рязани;
- Ремонт участка автомобильной дороги по Ряжскому шоссе в г. Рязани (1 и 2 этапы);
- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Черновицкой в г. Рязани;
В том числе на 2-х объектах работы выполнены не в полном объеме, окончание работ запланировано на 2016 год, а именно:
- Капитальный ремонт дороги по проезду Шабулина (первая очередь, примыкание по ул. Бирюзова) в городе Рязани; 
- Реконструкция подъезда к ст. Стенькино-2 от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Ряжское шоссе в г. Рязани.
Общая протяженность отремонтированных автодорог составила 18,8 км, общая площадь — 176777,1 кв. м.
Выполнены работы по адаптации 3-х остановок общественного транспорта и 25 подходов к ним для обеспечения доступности маломобильным группам населения.

Выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Отремонтировано 45 объектов.

В основном выполнялись работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров и входных групп.

Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия подходов и подъездов к следующим образовательным учебным заведениям (школам): № 67, № 38 (филиал), № 50, № 5, № 62, № 25, № 30, № 46, № 24, № 71, № 39, № 49, № 17, № 59, № 64, № 11, № 8, № 69, № 20, № 21, № 22, № 31, № 36, № 40, № 45, № 35, № 56, № 47, № 48, № 51, № 63, № 72, № 2, сменная школа им. А.С. Соколова.
В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 02.04.2015 № 1442 с МУП города Рязани «Рязанская автоколонна №1310» был заключен договор на предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) автобусов на сумму 6 359,1 тыс. руб.
С целью повышения безопасности дорожного движения в отчетном году установлено 1824 дорожных знака, в том числе 208 шт. с алмазным фоном на пешеходных переходах и 856 шт. по изменению схемы движения грузового транспорта. Нанесено 210,5 км продольной, 15360 м2 поперечной разметки, в том числе 14700 м2 на пешеходных переходах, выполнено техническое обслуживание 117 светофорных объектов. Установлено 300 п. м пешеходных ограждений на 5-ти участках улично-дорожной сети. 
В соответствии с программными мероприятиями выполнены следующие 

работы:

- строительство светофорного объекта на пересечении ул. Яхонтова -                  ул. Введенская;

- модернизация следующих светофорных объектов: ул. Новая -                                ул. Радиозаводская, ул. Есенина - ул. Горького, ул. Ленинского Комсомола -             ул. Островского, ул. Станкозаводская - ул. Космонавтов, ул. Бирюзова -                   ул. Молодцова.
С целью совершенствования организации дорожного движения в городе Рязани в 2015 году установлено 4 информационных табло на следующих остановках общественного транспорта:
- площадь Мичурина (1 шт.);
- ТРК «Полетаевский» (1 шт.);

- Больница № 4 (2 шт.).
3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) (Приложение 2).

В рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы» предоставлялись субсидии из средств городского бюджета МБУ «Дирекция благоустройства города» на выполнение следующих мероприятий:

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города;

- ремонт инженерных сооружений. 

В рамках муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по вышеуказанным мероприятиям были выполнены следующие работы:
- ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью общей площадью 22974 м2, литыми асфальтобетонными смесями на общей площади 7141,2 м2;

- устройство тротуаров на общей площади 1421,8 м2, так же выполнялись работы по покраске бордюрного камня, установке и замене бордюров
- окраска разделительной полосы общей площадью 68,2 м2, окраска металлических ограждений – 384,5 м2, окраска мостовых элементов – 604,3 м2;
- выполнены работы по ремонту лестничных сходов по ул. Маяковского.
4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

	№ п/п
	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу
	Причины внесения изменений

	1.
	Постановление администрации города Рязани от 20.04.2015      № 1760
	Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2014 – 2015 годы.

	2.
	Постановление администрации города Рязани от 22.06.2015       № 2746
	1. Уточнение объема финансирования в связи с выделением  в 2015 году субсидии из областного бюджета бюджету города Рязани на ремонт и капитальный ремонт автодорог.
2. Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы в связи с необходимостью выполнения работ по ямочному ремонту, разработки проектной документации по реконструкции участка автомобильной дороги и разработки проектной документации по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов.
3. Уточнение объемов финансирования муниципального дорожного фонда города Рязани.

4. Корректировка целевых показателей.

	3.
	Постановление администрации города Рязани от 24.07.2015      № 3367
	1. Уточнение объемов финансирования в связи с выделением дополнительных субсидий из областного и федерального бюджетов и увеличению объема финансирования за счет средств бюджета города Рязани на реализацию подпрограммы «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 2020 годы». 
2. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту.

3. Уточнение объемов финансирования в связи с выделением субсидий из областного бюджета на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2014-2020 годы».

4. Уточнение объемов финансирования муниципального дорожного фонда города Рязани.

5. Корректировка целевых показателей.

	4.
	Постановление администрации города Рязани от 16.09.2015      № 4334
	1. Уточнение объемов финансирования в связи с выделением дополнительных субсидий из областного бюджета и увеличению объема финансирования за счет средств бюджета города Рязани на реализацию подпрограммы «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 2020 годы».
2. Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы в связи с необходимостью выполнения работ по ямочному ремонту, приведению в нормативное состояние подходов и подъездов к школам и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Уточнение объемов финансирования в связи с выделением субсидий из федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани на 2014-2020 годы».

4. Корректировка целевых показателей.

	5.
	Постановление администрации города Рязани от 03.12.2015       № 5499
	1. Уточнение объемов финансирования в связи увеличением средств бюджета города Рязани на реализацию подпрограммы «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014-2020 годы».

2. Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы в связи с необходимостью выполнения работ по ямочному ремонту, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и разработке проектной документации на строительство светофорного объекта.
3. Корректировка целевых показателей.

	6.
	Постановление администрации города Рязани от 31.12.2015      № 6095
	1. Уменьшено финансирование подпрограммы «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета города Рязани.
2. Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы в связи с необходимостью выполнения работ по разработке проектной документации и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов.


5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 3).

По итогам реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы проведена оценка эффективности подпрограмм 1, 2, 3, 4 и муниципальной программы в целом.
I. Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 – 2020 годы».
1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1:
ДИ1 = 100,3% - данный целевой показатель достиг запланированных значений;
ДИ2 = 110,6/44,4% - данный целевой показатель не в полном объеме достиг запланированных значений;
(в ходе реализации основного мероприятия «Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, в том числе проектно-изыскательские работы» по итогам разработанной проектной документации и определения стоимости работ ранее запланированный показатель 4,5 км был скорректирован и уменьшен до 2 км)
ДИ3 = 115,9% - данный целевой показатель достиг запланированных значений;
ДИ4 = 204,5% - данный целевой показатель достиг запланированных значений

(высокий результат достигнут вследствие увеличения фактического финансирования к плановому по основным мероприятиям подпрограммы                 1 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» и «Разработка проектной документации по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» и как следствие увеличение количества дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, в отношении которых выполнен ремонт).
2. Оценка эффективности основных мероприятий подпрограммы 1:

ЭОМ1 = 85,5% - эффективность средняя;

ЭОМ2 = 95,4% - эффективность высокая;
ЭОМ3 = 77,8% - эффективность средняя;

ЭОМ4 = 130,4% - эффективность высокая.

3. Оценка эффективности выполнения задач подпрограммы 1:

ЭЗ1 = 86,3% - эффективность средняя;

ЭЗ2 = 130,4% - эффективность высокая.

4. Эффективность реализации подпрограммы 1:

ЭПП1 = (86,3% + 130,4%)/2 = 108,3%

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая.

II. Подпрограмма 2 «Развитие городского пассажирского транспорта на 2014 – 2020 годы».

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2:

ДИ1 = 101,8% - данный целевой показатель достиг запланированных значений.

ДИ2 = 107,3% - данный целевой показатель достиг запланированных значений.

ДИ3 = 100,0% - данный целевой показатель достиг запланированных значений.

2. Оценка эффективности основных мероприятий подпрограммы 2:

ЭОМ = 103% - эффективность высокая.

3. Оценка эффективности выполнения задач подпрограммы 2:

ЭЗ = 103% - эффективность высокая.
4. Эффективность реализации подпрограммы 2:
ЭПП2 = 103/1 = 103%.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая.

III. Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2014 – 2020 годы».

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3:

ДИ1 = 49,4% - данный целевой показатель не достиг запланированных значений.
ДИ2 = 46,7% - данный целевой показатель не достиг запланированных значений.

ДИ3 = 45,0% - данный целевой показатель не достиг запланированных значений.

ДИ4 = 29,1% - данный целевой показатель не достиг запланированных значений.

2. Оценка эффективности основных мероприятий подпрограммы 3:

ЭОМ = 37,6 % - эффективность низкая.

3. Оценка эффективности выполнения задач подпрограммы 3:

ЭЗ = 37,6% - эффективность низкая.

4. Эффективность реализации подпрограммы 3:

ЭПП3 =37,6%/1 = 37,6%

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как низкая.

Увеличение фактического количества дорожно – транспортных происшествий по всем целевым показателям (индикаторам) повлияло на эффективность данной подпрограммы. Это связано с быстрым ростом численности автопарка, происходящего в последние годы и значительным увеличением интенсивности движения на дорогах города Рязани, а также не соблюдением правил безопасности дорожного движения.
IV. Подпрограмма 4 «Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани на 2014 – 2020 годы.

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4:

ДИ = 100% - данный целевой показатель достиг запланированных значений.

2. Оценка эффективности основных мероприятий подпрограммы 4:

ЭОМ = 376,8% - эффективность высокая.
3. Оценка эффективности выполнения задач подпрограммы 4:

ЭЗ = 376,8% - эффективность высокая.

4. Эффективность реализации подпрограммы 4:

ЭПП4 = 376,8%

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая.

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 2020 годы за 2015 год оценивается как высокая и достигает значения 178,1%.
6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В дальнейшем реализация основных мероприятий, направленных на создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно – транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг, в городе Рязани будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы».

Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014-2020 годы

за 2015 год

Ответственный исполнитель Управление благоустройства города администрации города Рязани

	№ п/п
	Наименование 

муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	План (тыс.руб.)
	Факт (тыс.руб.)
	Исполнено, %
	Значение индикатора на

2020 год 
	Результаты

	
	
	
	
	
	
	
	
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014-2020 годы
	УБГ
	Всего в том числе:
	650 252,9
	448 096,6
	68,9
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	1 410,5
	1 410,5
	100
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	392 258,2
	214 211,5
	54,6
	
	
	

	
	
	
	бюджет города Рязани
	256 584,2
	232 474,6
	90,6
	
	
	

	
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	УБГ
	%
	60,3
	60,8
	99,2
	45
	Показатель не выполнен.

В связи с тем, что в 2015 году на 2-х объектах улично – дорожной сети города Рязани работы по ремонту выполнены не в полном объеме. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 465,6 км, не отвечающих нормативным требованиям 283,2 км. 

	
	Доля отремонтированных
	УБГ
	%
	30,1
	30,1
	100
	35
	Показатель выполнен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов в городе
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общая протяженность маршрутов общественного транспорта
	УБГ
	км
	440
	473,3
	107,6
	500
	Показатель выполнен.

Увеличение показателя связано с открытием, изменением и продлением автобусных маршрутов,

	
	Изменение средней скорости движения общественного транспорта по городу
	УБГ
	%
	105
	105
	100
	130
	Показатель выполнен.

	
	Количество дорожно-транспортных происшествий по городу
	УБГ
	ед.
	802
	1814
	44,2
	699,5
	Показатель не выполнен.

Увеличение фактического количества дорожно – транспортных происшествий по всем целевым показателям (индикаторам) связано с быстрым ростом численности автопарка, происходящего в последние годы и значительным увеличением интенсивности движения на дорогах города Рязани, а также не соблюдением правил безопасности дорожного движения.

	
	Изменение средней скорости движения транспорта в городе
	УБГ
	%
	100,5
	100,5
	100
	104,5
	Показатель выполнен.



	1.
	Подпрограмма 1.

«Дорожное хозяйство города Рязани на 2014-2020 годы


	УБГ
	Всего в том числе:
	627 315,0
	434 124,5
	69,2
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	1 165,0
	1 165,0
	100
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	387 500,0
	214 211,5
	55,3
	
	
	

	
	
	
	бюджет города Рязани
	238 650,0
	218 748,0
	91,7
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	Задача 1. Обеспечение сохранности, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и развитие дорог общего пользования города Рязани, в том числе с целью создания доступной среды для маломобильных групп населения в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов

	1.1
	Основное мероприятие подпрограммы 1.1 Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	УБГ,

подрядные организации
	бюджет города Рязани
	41 828,1
	40 015,8
	95,7
	
	Обеспечение сохранности дорог общего пользования города Рязани
	Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия      на общей площади 
38259,5 м2, в том числе: литыми и холодными асфальтобетонными смесями на общей площади 3887,5 м2; горячими асфальтобетонными смесями 34372 м2; ремонт «картами» выполнен              на Первомайском проспекте и ул. Ленина на общей площади 12377 м2.

Выполнены работы по установке и замене дорожных знаков, нанесено 210,5 км продольной, 15360 м2 поперечной разметки, в том числе 14700 кв.м на пешеходных переходах, выполнение работ по приведению в нормативное состояние подходов и подъездов к школам.
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	1.2
	Основное мероприятие подпрограммы 1.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города (предоставление субсидии бюджетному учреждению)
	УБГ,

МБУ «ДБГ»
	бюджет города Рязани
	31 033,0
	31 033,0
	100
	
	Обеспечение сохранности дорог общего пользования и площадей города Рязани
	Выполнялись работы в рамках муниципального задания (ремонт выбоин, устройство тротуаров, покраска бортового камня и замена бордюров, закупка материалов, ГСМ и пр.).

	1.3
	Основное мероприятие подпрограммы 1.3 Содержание технических средств регулирования дорожного движения
	УБГ,

подрядные организации
	бюджет города Рязани
	23 500,0
	23 183,7
	98,7
	
	Улучшение состояния технических средств регулирования дорожного движения
	Выполнялись работы по техническому обслуживанию 117 светофорных объектов

	1.4
	Основное мероприятие подпрограммы 1.4 Ремонт инженерных сооружений (предоставление субсидии бюджетному учреждению)
	УБГ,

МБУ «ДБГ»
	бюджет города Рязани
	3 890,6
	3 890,6
	100
	
	Улучшение состояния инженерных сооружений
	Выполнялись работы в рамках муниципального задания (окраска разделительной полосы, колесоотбойного бруса, металлических ограждений и т.д., ремонт тротуарной плитки, установка пешеходного ограждения, закупка материалов, ГСМ и пр.). Выполнены работы по ремонту лестничных сходов по ул. Маяковского
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	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	УБГ
	%
	60,3
	60,8
	99,2
	45
	Показатель не выполнен.

В связи с тем, что в 2015 году на 2-х объектах улично – дорожной сети города Рязани работы по ремонту выполнены не в полном объеме. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 465,6 км, не отвечающих нормативным требованиям 283,2 км.

	1.5
	Основное мероприятие подпрограммы 1.5 Ремонт и капитальный ремонт автодорог, в том числе проектно- изыскательские работы

	УБГ,

подрядные организации
	Всего, в том числе:
	424 011,2
	250 722,7
	59,1
	
	Развитие улично-дорожной сети города Рязани
	Выполнены работы по ремонту 25 объектах улично-дорожной сети города Рязани, общей протяженностью 18,8 км, общей площадью 176777,1 м².

	
	
	
	областной бюджет
	387 000,0
	213 711,5
	55,2
	
	
	

	
	
	
	бюджет города Рязани
	37 011,2
	37 011,2
	100
	
	
	

	1.6
	Основное мероприятие подпрограммы 1.6 Приведение в нормативное состояние подходов и подъездов к школам с целью обеспечения безопасности дорожного движения
	УБГ, подрядные организации
	бюджет города Рязани
	10 228,2
	9 240,0
	90,3
	
	
	Выполнены работы по ремонту подходов и подъездов к 16 школам

	1.7
	Основное мероприятие подпрограммы 1.8 Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, в том числе проектно-изыскательские работы
	УБГ, подрядные организации
	бюджет города Рязани
	62 216,5
	46 102,1
	74,1
	
	
	Выполнены работы по разработке проектной документации на реконструкцию дороги от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Ряжского шоссе - подъезда к 
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	ст. Стенькино-2 от дороги от пересечения ул. Черновичкая и ул. Щорса до Ряжского шоссе в г. Рязани. Реконструкция вышеуказанного участка выполнена не в полном объеме, окончание работ запланировано на 2016 год.  

	
	Протяженность автодорог города, на которых выполнен ремонт/протяженность построенных, реконструированных автодорог
	УБГ
	км
	21,4/2
	18,8/2
	88,0/100
	
	Показатель не выполнен.

В связи с уменьшением протяженности отремонтированных, реконструированных автомобильных дорог. 

	1.8
	Основное мероприятие подпрограммы 1.8 Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности маломобильных групп населения
	УБГ,

подрядные организации
	Всего в том числе:
	1 720,0
	1 720,0
	100
	
	Развитие улично-дорожной сети города Рязани
	Выполнены работы по адаптации 3-х остановок общественного транспорта и 25 подходов к ним  для обеспечения доступности маломобильным группам населения

	
	
	
	федеральный бюджет
	1 165,0
	1 165,0
	100
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	500,0
	500,0
	100
	
	
	

	
	
	
	бюджет города Рязани
	55,0
	55,0
	100
	
	
	

	
	Доля объектов дорожного хозяйства адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными
	УБГ
	%
	45,6
	52,4
	114,9
	48,2
	Показатель выполнен.

Всего в городе Рязани 439 остановок общественного транспорта. Общее количество адаптированных остановок достигло в 2015 году 230 ед., соответственно доля объектов дорожного
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	группами населения (остановки общественного транспорта)
	
	
	
	
	
	
	хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта)

	
	Задача 2. Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе с целью создания доступной среды для маломобильных групп населения в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов

	1.9
	Основное мероприятие подпрограммы 1.9 Разработка проектной документации по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	УБГ, подрядные организации
	бюджет города Рязани
	4 031,9
	3 835,4
	95,1
	
	Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных 

домов
	Выполнены работы по разработке проектной документации и ремонту 45 объектов на общей площади 25,215 тыс. м², в том
числе: 40 дворовых 

территорий многоквартирных домов общей площадью 22,015 тыс. м², 5 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 3,2 тыс. м² в Московском, Советском, Октябрьском и Железнодорожном районах города Рязани.

	1.10
	Основное мероприятие подпрограммы 1.10 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	УБГ, 
подрядные организации
	бюджет города Рязани
	24 855,5
	24 381,1
	98,1
	
	
	

	
	Количество/площадь (ед./тыс.м²) отремонтированных объектов, в том числе:

- дворовых территорий многоквартирных домов,


	УБГ
	ед./тыс.м²
	45/25,215

40/22,015


	45/25,215

40/22,015


	100

100


	152/135,49

146/111,09


	Показатель выполнен.
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	- проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	
	
	5/3,2
	5/3,2
	100
	6/24,4
	

	
	Подпрограмма 2. «Развитие городского пассажирского транспорта на 2014-2020 годы»
	УБГ,

Управление транспорта администрации города Рязани, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели
	бюджет города Рязани
	6 359,2
	6 359,1
	100
	
	
	

	
	Задача подпрограммы. Обновление подвижного состава муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта

	2.1
	Основное мероприятие подпрограммы 2.1 Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

субсидий на

возмещение затрат по оплате 

платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) автобусов
	УБГ,

Управление транспорта администрации

города Рязани, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели
	бюджет города Рязани
	6 359,2
	6 359,1
	100
	
	Повышение доступности для инвалидов и маломобильных

категорий граждан объектов и услуг социальной сферы, улучшение экологической обстановки на территории города Рязани
	В соответствии с постановлением администрации города Рязани от

02.04.2015 № 1442 с МУП города Рязани «Рязанская автоколонна №1310 был заключен договор на предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) автобусов. 

	
	Доля автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава 
	УБГ,

Управление транспорта администрации

города Рязани, 

юридические 
	
	5,7%
	5,8%
	101,8
	27,9
	Показатель выполнен.

Увеличение данного показателя связано с тем, что в течение 2015 года общее количество автобусов МУП города Рязани «Рязанская автоколонна № 1310» уменьшилось со 139 ед. до 137 ед. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	предприятия
	лица, индивидуальные предприниматели
	
	
	
	
	
	(списание изношенного подвижного состава), а количество низкопольных автобусов осталось неизменным (8 ед.), следовательно, при пересчете вышеуказанного показателя его значение на конец года изменилось.

	
	Доля троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия
	УБГ,

Управление транспорта администрации

города Рязани, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели
	
	5,5%
	5,9%
	107,3
	8,8
	Показатель выполнен.

Увеличение данного показателя связано с тем, что в течение 2015 года общее количество троллейбусов МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» уменьшилось со 179 ед. до 173 ед. (списание изношенного подвижного состава), а количество низкопольных троллейбусов осталось неизменным (10 ед.), следовательно, при пересчете вышеуказанного показателя его значение на конец года изменилось.

	
	Доля автобусов, работающих на газомоторном топливе
	УБГ,

Управление транспорта администрации

города Рязани, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели
	
	1,4%
	1,4%
	100
	23,6
	Показатель выполнен.

	3.
	Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2014-2020 годы»
	УБГ
	Всего, в том числе:
	7 858,2
	3 092,7
	39,4
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	4 758,2
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет города Рязани
	3 100,0
	3 092,7
	99,8
	
	
	

	
	Задача подпрограммы. Сокращение дорожно-транспортных происшествий в городе Рязани

	3.1
	Основное мероприятие подпрограммы 3.1 
	УБГ,

подрядные 
	Всего, в том числе:
	2 058,2
	293,6
	14,3
	
	Снижение количества 
	Выполнены работы по разработке 
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	Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог,

 в том числе разработка проектной документации
	организации
	областной бюджет
	1 758,2
	0
	0
	
	дорожно-транспортных происшествий
	проектной документации и оборудовании светофорным объектом места 
концентрации ДТП на пересечении улиц Введенская и Яхонтова в г. Рязани. Разработана проектная документация на оборудование светофорным объектом ул. Интернациональная в районе д. №1

	
	
	
	бюджет города Рязани
	300,0
	293,6
	97,9
	
	
	

	3.2
	Основное мероприятие подпрограммы 3.2 Модернизация (реконструкция) светофорных объектов
	УБГ,

подрядные организации
	Всего, в том числе:
	3 184,0
	183,9
	5,8
	
	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
	Выполнены работы по модернизации светофорных объектов на пересечении ул. Радиозаводская и ул. Новая, ул. Есенина и ул. Горького, ул. Островского и ул. Ленинского 
Комсомола, ул. Станкозаводская и ул. Космонавтов,  ул. Бирюзова и ул. Молодцова

	
	
	
	областной бюджет
	3 000,0
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	бюджет города Рязани
	184,0
	183,9
	99,9
	
	
	

	3.3
	Основное мероприятие подпрограммы 3.3 Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, 
	УБГ,

подрядные организации
	бюджет города Рязани
	2 616,0
	2 615,1
	99,9
	
	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
	Выполнены работы по установке 124 дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», выполнены 
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	искусственными дорожными неровностями, светофорами Т. 7, системами светового оповещения, дорожными знаками с 

внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими 

элементами повышения безопасности дорожного движения
	
	
	
	
	
	
	
	работы по установке пешеходных ограждений, по устройству искусственных неровностей в городе Рязани на ул. 7-й Мервинский пр. д.13,
Славянский просп., пересечение           ул. Дягилевская                                и ул. Центральная

	
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
	УБГ
	ед.
	490 
	998
	49,1
	436
	Показатели не выполнены.

Увеличение фактического количества дорожно – транспортных происшествий по всем целевым показателям (индикаторам) связано с быстрым ростом численности автопарка, происходящего в последние годы и значительным увеличением интенсивности движения на дорогах города Рязани, а также не соблюдением правил безопасности дорожного движения.

	
	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов
	УБГ
	ед.
	150 
	323
	46,4
	125,5
	

	
	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей
	УБГ
	ед.
	57 
	129
	44,2
	45
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Количество дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог
	УБГ
	ед.
	105 
	364
	29,0
	93
	

	4.
	Подпрограмма 4. «Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани на 2014-2020 годы»
	УБГ
	Всего, в том числе:
	8 720,5
	4 520,4
	51,8
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	245,5
	245,5
	100
	
	
	

	
	
	
	бюджет города Рязани
	8 475,0
	4 274,9
	50,4
	
	
	

	
	Задача подпрограммы. Улучшение транспортной ситуации на улично-дорожной сети города Рязани и развитие автоматизированных информационно-управляющих систем в транспортном комплексе города Рязани

	4.1
	Основное мероприятие подпрограммы 4.1 Создание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного 

комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани
	УБГ,

подрядные организации
	Всего, в том числе:
	405,5
	363,3
	89,6
	
	Увеличение средней скорости движения транспорта

	Выполнены работы по установке информационных табло в количестве 4 шт.

	
	
	
	федеральный бюджет
	245,5
	245,5
	100
	
	
	

	
	
	
	бюджет города 

Рязани
	160,0
	117,8
	73,6
	
	
	

	4.2
	Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: «Исследование по модернизации системы управления дорожным 

движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем»
	УБГ,

подрядные организации
	бюджет города Рязани
	8 315,0
	4 157,1
	50,0
	
	
	Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) 1-го этапа «Работы по определению пилотной зоны» по 
теме: «Исследование по модернизации  системы управления дорожным движением города

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Рязани путем внедрения интеллектуальных  транспортных систем».

	
	Изменение средней скорости движения транспорта в городе
	УБГ
	%
	100,5
	100,5
	100
	104,5
	Показатель выполнен.


Приложение 2

Отчет 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014-2020 годы

за 2015 год

Ответственный исполнитель Управление благоустройства города администрации города Рязани

	Наименование услуги (работы)
	Показатель объема услуги
	Ед. 

измерения
	Значение показателя объема услуги
	Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

	
	
	
	План
	Факт
	на 1 января отчетного года
	на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014 – 2020 годы»

	1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города
	площадь отремонтированного покрытия
	м²
	31 033,0
	31 537,0
	31 033,0
	31 033,0
	31 033,0

	1.2 Ремонт инженерных сооружений
	количество инженерных сооружений
	шт.
	24
	32
	7 568,3
	3 890,6
	3 890,6


Приложение 3

Оценка эффективности муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014-2020 годы 

за 2015 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия
	Финансирование (тыс.руб.)
	Финансовая обеспечен-ность (ФО), %
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значение индикатора
	Достижение значений индикатора (ДИ), %
	Эффективность основных мероприятий, задач, МП

	
	
	План на начало года
	Факт
	
	
	
	План на начало года
	Факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014-2020 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	156,4

(ЭМП)

	
	Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство города Рязани на 2014-2020 годы»
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,3

(ЭПП1)

	
	Задача 1. Обеспечение сохранности, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и развитие дорог общего пользования города Рязани, в том числе с целью создания 
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,3**

(ЭЗ1)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	доступной среды для
 маломобильных групп населения в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие подпрограммы 1.1 Содержание сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения
	22 042,8
	40 015,8
	181,5
	Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения


	%


	61,0


	60,8


	100,3

(ДИ1)

	85,5*

(ЭОМ1)

	1.2
	Основное мероприятие подпрограммы 1.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города (предоставление субсидии бюджетному учреждению)
	31 033,0
	31 033,0
	100
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Основное мероприятие подпрограммы 1.3 Содержание технических средств регулирования дорожного движения
	17 000,0
	23 183,7
	136,4
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Основное мероприятие 
	7 568,3
	3 890,6
	51,4
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	подпрограммы 1.4 Ремонт инженерных сооружений (предоставление субсидии бюджетному учреждению)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Основное мероприятие подпрограммы 1.5 Ремонт и капитальный ремонт автодорог, в том числе проектно-изыскательские работы
	336 694,0
	250 722,7
	74,5
	Протяженность автодорог города на которых выполнен ремонт/ протяженность построенных, реконструирован-ных автодорог
	км


	17/4,5
	18,8/2
	110,6/44,4

(ДИ2)

	95,4*

(ЭОМ2)

	1.6
	Основное мероприятие подпрограммы 1.6 Приведение в нормативное состояние подходов и подъездов к школам с целью обеспечения безопасности дорожного движения
	10 000,0
	9 240,0
	92,4
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Основное мероприятие подпрограммы 1.7 Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, в том числе проектно-

изыскательские 
	60 000,0
	46 102,1
	76,8
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Основное мероприятие подпрограммы 1.8 Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности маломобильных групп населения
	1 155,0
	1 720,0
	148,9
	Доля объектов дорожного хозяйства адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта)
	%
	45,2
	52,4
	115,9

(ДИ3)
	77,8

(ЭОМ3)

	
	Задача 2. Улучшение состояния дворовых территориймногоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе с целью создания доступной среды для маломобильных групп населения в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов
	
	
	
	
	
	
	
	
	130,4**

(ЭЗ2)

	1.9
	Основное мероприятие подпрограммы 1.9 Разработка проектной 
	2 000,0
	3 835,4
	191,8
	Количество/ площадь отремонтированных объектов, в том числе:
	ед./тыс.м²


	22/14,7


	45/25,215


	204,5
(ДИ4)
	130,4*

(ЭОМ4)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	документации по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территория многоквартирных домов
	
	
	
	- дворовых территорий многоквартирных домов

- проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	ед./тыс.м²

ед./тыс.м²
	17/11,4

5/3,3
	40/22,015

5/3,2
	
	

	1.10
	Основное мероприятие подпрограммы 1.10 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
	20 000,0
	24 381,1
	121,9
	
	
	
	
	
	

	2.
	Подпрограмма 2. «Развитие городского пассажирского транспорта на 2014-2020 годы»
	
	
	
	
	
	
	
	
	103,0

(ЭПП2)

	
	Задача подпрограммы. Обновление подвижного состава муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта
	
	
	
	
	
	
	
	
	103,0

(ЭЗ)

	2.1
	Основное мероприятие 2.1 Предоставление юридическим лицам и индивидуальным
	6 359,2
	6 359,1
	100,0
	Доля автобусов предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в 
	%

	5,7

	5,8

	101,8

(ДИ1)


	103,0*

(ЭОМ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	предпринимателям субсидий на возмещение затрат 

по оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) автобусов
	
	
	
	парке подвижного состава предприятия 
Доля троллейбусов предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия 
Доля автобусов работающих на газомоторном топливе
	%

%
	5,5

1,4
	5,9

1,4
	107,3

(ДИ2)

100,0

(ДИ3)

	

	
	Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на2014 – 2020 годы»
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,6

(ЭПП3)

	
	Задача подпрограммы. Сокращение

дорожно-транспортных происшествий в городе Рязани
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,6**

(ЭЗ)

	3.1
	Основное мероприятие подпрограммы 3.1 Оборудование светофорными 
	200,0
	293,6
	146,8
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими


	ед.


	493


	998

	49,4

(ДИ1)


	37,6*

(ЭОМ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных

дорог, в том числе разработка проектной документации
	
	
	
	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей

Количество дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворитель- ного состояния дорог
	ед.

ед.

ед.


	151

58

106
	323

129

364
	46,7

(ДИ2)

45,0

(ДИ3)

29,1

(ДИ4)
	

	3.2
	Основное мероприятие 3.2 Модернизация (реконструкция) светофорных объектов
	200,0
	183,9
	91,9
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Основное мероприятие 3.3 Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т. 7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с 
	2 600,0
	2 615,1
	100,6
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	применением штучных форм и цветных дорожных покрытий,световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Подпрограмма 4. «Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани на 2014 – 2020 годы»
	
	
	
	
	
	
	
	
	376,8

(ЭПП4)

	
	Задача подпрограммы. Улучшение транспортной ситуации на улично – дорожной сети города Рязани и развитие автоматизированных информационно управляющих систем в транспортном комплексе города Рязани
	
	
	
	
	
	
	
	
	376,8**

(ЭЗ)

	4.1
	Основное мероприятие подпрограммы 4.1 
	11 793,6
	363,3
	3,1
	Изменение средней скорости движения транспорта в городе
	%
	100,5
	100,5
	100

(ДИ)
	376,8*

(ЭОМ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Создание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том

числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Основное мероприятие подпрограммы 4.2 Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: «Исследование по модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем»
	8 315,0
	4 157,1
	50,0
	
	
	
	
	
	


* - При расчете оценки эффективности основных мероприятий (ЭОМ) финансовая обеспеченность (ФО)  и достижение значений индикатора (ДИ) рассчитывается как среднеарифметическая.

** - Если один целевой показатель характеризует выполнение нескольких основных мероприятий, то при расчете оценки эффективности данные мероприятия будут считаться за одно основное мероприятие.
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